

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

21 декабря 2021 года

№95/1

О подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования на территории Навлинского района

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, на основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях подготовки общеобразовательных организаций Навлинского района к введению федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального и основного общего образования (далее – НОО и ООО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО на территории Навлинского района (приложение).
2. Специалистам и методистам отдела образования осуществлять координацию деятельности по выполнению мероприятий Плана-графика.
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений разработать Планы-графики мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в подведомственных образовательных организациях.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела образования О.Н. Саматову.

Заместитель главы администрации района –
начальник отдела образования



Т.Л. Малахова

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Навлинского района

№п/п	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Сроки	Ответственные
1. Организационные мероприятия				
1	Разработка проекта Плана-графика по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в Навлинском районе (далее – ФГОС НОО и ООО)	Проект плана	Октябрь 2021 года	Отдел образования
2	Проведение самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО	справка	Декабрь 2021 года	Отдел образования, общеобразовательные организации
3	Формирование Перечня используемых в районе учебно-методических комплектов (УМК) по учебным предметам	Перечень	Декабрь 2021 года	Отдел образования, общеобразовательные организации
4	Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющихся государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных организаций, а также учебных пособий,	Список учебников	Март 2021 года	Отдел образования, общеобразовательные организации

	допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных организациях в соответствии со списком учебников, рекомендуемых департаментом образования и науки Брянской области			
5	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО в Навлинском районе	Информация отдела образования	Апрель 2022 года	Отдел образования
6	Разработка и выполнение системы мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО в соответствии с рекомендациями департамента образования по результатам мониторинга	План Отчет	Апрель 2022 года Июль – август 2022 года	Отдел образования, общеобразовательные организации
7	Презентация результатов подготовки к введению ФГОС НОО и ООО на августовской педагогической конференции	Презентация	Август 2022 года	Отдел образования, общеобразовательные организации
8	Организация работы районных и школьных методических объединений по изучению ФГОС НОО и ООО и подготовке их внедрения	Планы РМО, ШМО	В течение года	Отдел образования (методический кабинет, руководители РМО, ШМО)
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
9	Утверждение Плана-графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в Навлинском районе	План-график	Декабрь 2021 года	Отдел образования
10	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального,	Банк нормативно-правовых документов	В течение 2021-2022 учебного года	Отдел образования

	Муниципального уровня			
11	Подготовка приказа о проведении мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО (на основе приказа департамента образования и науки Брянской области)			
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
12	Формирование базы педагогических работников, приступающих к реализации ФГОС НОО и ООО	База данных	Ноябрь 2021 года	Отдел образования, общеобразовательные организации
13	Подготовка заявки в ВПНКО на повышение квалификации педагогических работников, приступающих к реализации ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года	Заявка	Декабрь 2021 года	Отдел образования, общеобразовательные организации
14	Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, приступающих к реализации ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года	В соответствии с графиком курсовых мероприятий	В течение всего периода	Отдел образования, общеобразовательные организации
15	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников общеобразовательных организаций		В течение всего периода	Отдел образования, общеобразовательные организации
16	Организация работы по методическому сопровождению и координации деятельности: - участие в региональных совещаниях, семинарах, консультациях, - проведение совещаний, консультаций по	По плану	В течение всего периода	Отдел образования, общеобразовательные организации

	вопросам введения ФГОС НОО и ООО для администрации общеобразовательных организаций, - проведение в общеобразовательных организациях занятий по проблемам перехода на ФГОС НОО и ООО для педагогических работников			
--	--	--	--	--

4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО

17	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению обновленных образовательных стандартов и порядке перехода на них	Публикации в СМИ	По факту проведения мероприятий	Отдел образования, общеобразовательные организации
18	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС НОО и ООО на сайте отдела образования, общеобразовательных организаций	Информация на сайтах	В течение всего периода	Отдел образования, общеобразовательные организации
19	Участие СМИ в мероприятиях, проводимых отделом образования в рамках введения ФГОС НОО и ООО в Навлинском районе	Публикации в СМИ	По факту проведения мероприятий	Отдел образования, общеобразовательные организации
5. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
20	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО требованиям ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Отдел образования, общеобразовательные организации